



Gewässervertrag Obersauer

Projet PACTE Haute-Sûre 003-WLL-2-3-001
Programme Interreg IV A «Grande Région»



Vorstandsversammlung des Flusskomitees

PROTOKOLL	DATUM 14/04/2011	UHRZEIT 10H A 12H	ORT ESCH-SUR-SÛRE NATURPARKHAUS
ORGANISIERT DURCH	Koordinator des Gewässervertrags		
ART DER SITZUNG	Vorstandsversammlung des Flusskomitees		
GEGENSTAND DER SITZUNG	Bericht über die Übergabe der Koordination, Projekte 2011, Flusspartnerschaft 2012		
MODERATOR	RICHARZ Frank		
SCHRIFTFÜHRER	RICHARZ Frank		
TELNEHMER	PAULY Charles ALBERS René GAASCH Marco KREMER Paul KINTZELE Gilles KRAUS Georges	Commune de Winseler Commune de Boulaide Chambre d'Agriculture Administration des Eaux et Forêts Commune d'Esch-sur-Sûre Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre	
ENTSCULDIGT	GAASCH Marco	Chambre d'Agriculture	
VERTEILTE DOKUMENTE/UNTERLAGEN	✓ Tagesordnung ✓ Jahresbericht ✓ Angebotsentwurf « Differenziertes Grünflächenmanagement »		



Tagesordnungspunkt

[TAGESORDNUNGSPUNKT]

ÜBERGABE UND COMITÉ D'ACCOMPAGNEMENT

[PRÄSENTIERT DURCH]

RICHARZ FRANK

DISKUSSION

- Frank Richarz berichtet über die kurzfristige Übergabe und bestätigt eine gute Projektführung und Dokumentation in der Vergangenheit. Das Comité d'accompagnement (24.04.2011) bestätigte den Jahresbericht. Der Jahresbericht kann in ausgedruckter Form mitgenommen werden. Die Anhänge wird der Koordinator per pdf zu verschicken bzw. eine CD für die Mitglieder vorbereiten.

[TAGESORDNUNGSPUNKT]

PROJEKTE

[PRÄSENTIERT DURCH]

RICHARZ FRANK

DISKUSSION

Weltwassertag 2011

- Drei Aktivitäten wurden vom Gewässervertrag organisiert: Besichtigung der SEBES, Besichtigung der Kläranlage „Heiderscheider-Grund SIDEN“ und ein Orientierungslauf am Stausee, alle drei Aktivitäten waren mittelmäßig bis gut besucht.

WebGIS

- Frank Richarz informiert darüber, dass das WebGIS nach einer Fortbildung für das Personal vom Naturpark gegen Ende Mai öffentlich gemacht und beworben werden soll. Die Fortbildung ist für die Pflege und Aktualisierung der Datenbank von Nöten. Ein Termin für eine Pressekonferenz muss noch gemacht werden.
- Die Empfehlung wird gemacht, die Internetadresse des WebGis auf Homepages, Infotafeln und Broschüren zu bewerben. Neue Flyer, die im Naturpark gedruckt werden, sollten mit der Adresse schon versehen sein. Die Überlegung Aufkleber zu machen, um diese nachträglich auf z. B. Infotafeln anzubringen wird geäußert.

Gemeinden ohne Pestizide

- Frank Richarz informiert die Anwesenden über den vorgelegten Angebotsentwurf die Gemeinde Neunhausen betreffen, dieser umfasst ein vorerst weniger umfangreiches Maßnahmenprogramm, wie geplant.

Folgende Verbesserungsvorschläge werden gemacht: Ein Dolmetscher sollte jedenfalls hinzugezogen werden. Ein Abschlussbericht sollte verfasst werden. Zusätzlich sollte ein Leitfaden, von der „Gestion Différenciée“ entwickelt werden, an Hand dem die Gemeinde eine Evaluierung (Zeit, Kosten, Aufwand...) der veränderten Maßnahmen durchführen kann. Der Entwurf und die Verbesserungsvorschläge sollen nun seitens der Koordination mit der Gemeinde Neunhausen besprochen werden. Anschließend werden die Termine für die einzelnen Maßnahmen festgelegt. Bis Ende Juni sollten nach Möglichkeit die ersten fünf Schritte durchgeführt werden. Durch die verzögerte Angebotsentwicklung besteht in diesem Projekt ein schwer einzuhaltender Zeitrahmen.

- Gilles Kintzele weißt auf eine mögliche Terminabsprache mit dem OAI hin. Es konnte mittlerweile geklärt werden, dass die Koordination des Gewässervertrags hiervon nicht betroffen ist.

Renaturierung Weischbich

- Die Koordination wird Kontakt zur Wasserverwaltung und zum Förster aufnehmen. Bisher bestand die Problematik einen Unternehmer zu finden, der die Arbeiten durchführt. Die Koordination wird zu Nico Mayer-Schaltz Kontakt aufnehmen, da er verschiedene Renaturierungsmaßnahmen zufriedenstellen durchgeführt hat.



Quelle Tadler

- Frank Richarz informiert über den Stand des Quellenschutzprojekts in Tadler. Das Projekt bei dem eine Quelle ausgezäunt und eine Tränke gebaut wird, befindet sich in der Genehmigungsphase.

Monitoring

- Georges Krauss berichtet über die Wichtigkeit des Projekts und dass dieses wenn möglich auch nach der Interreg-Phase weitergeführt werden soll. Die Messphase endet vorerst im Dezember 2011.

Wasserzeichen

- Frank Richarz informiert kurz über das Projekt „Planet to earth“ (Schüleraustausch) im Rahmen des Abschlusses der Gemeinde Neunhausen. Die Koordination des Gewässervertrags wird einen Orientierungslauf und eine Bachuntersuchung mit den Jugendlichen durchführen.

Tenqy

- Das Projekt „Tenqy“ wird weiterhin forciert. Momentan werden Möglichkeiten und Finanzierungsmodelle erhoben um allen Schulen in Luxemburg einen Trinkwasserspender inklusive Sensibilisierungsinstrument zu ermöglichen.

Recycling in Liefrange

- Das Projekt zur Mülltrennung am Plage von Liefrange ist letztes Jahr zu spät angelaufen und konnte Wetter bedingt nicht ausreichend getestet werden. Es soll dieses Jahr eine weitere Testphase geben, nach der entschieden wird, ob das Projekt auf den gesamten See ausgedehnt werden kann. Die Koordination setzt sich hierzu mit Arno Loes von ponts & chaussées in Kontakt.

[TAGESORDNUNGSPUNKT]

FLUSSPARTNERSCHAFT 2012

[PRÄSENTIERT DURCH]

**CHARLES PAULY,
PAUL KREMER,
FRANK RICHARZ**

DISKUSSION

Flusspartnerschaft 2012

- Charles Pauly, Paul Kremer und Frank Richarz berichtet von den Verhandlungen mit dem Innenministerium zwecks einer nationalen Finanzierung der Initiative Flusspartnerschaft nach dem Artikel 55 des Wassergesetzes. Basis wird die Konvention sein, welche in der Vergangenheit mit der biologischen Station geschlossen wurde. Der Vorstand begrüßt die Entscheidung des Ministeriums eine zukünftige Flusspartnerschaft zu unterstützen. In wie fern nicht-Naturparkgemeinden im Einzugsgebiet eingebunden werden, bleibt noch zu klären

[TAGESORDNUNGSPUNKT]

FLUSSKOMITEE

[PRÄSENTIERT DURCH]

GILLES KINTZELE

DISKUSSION

Flusskomitee

- Gilles Kintzele legt eine logische Terminplanung für das Treffen des Flusskomitees und der Arbeitsgruppen vor: Das Flusskomitee sollte frühestens im August/September das Nächste Mal tagen, wenn über den Fortbestand des Gewässervertrags mehr Klarheit herrscht. Auf diesem Treffen sollte Resümee gezogen werden und über den Fortbestand informiert werden. Gleichzeitig sollte pro Arbeitsgruppe /Themenbereich



Contrat de Rivière Haute-Sûre

Projet Interreg IV A WLL – "PACTE Haute-Sûre" - N°003-WLL-2-3-001

eine Aufstellung der erledigten Maßnahmen, des weiteren Handlungsbedarf und eine Empfehlung zum weiteren Verfahren gemacht werden. Die Arbeitsgruppen können dann je nach Bedarf zum Ende des Jahres zusammen kommen um neue Maßnahmen zu diskutieren und zu entwickeln.

- Gilles Kintzele weist darauf hin, dass falls eine weitere Finanzierung zur Pflege des Flusskomitees seitens des Ministeriums schwierig wird, die Möglichkeit besteht über das Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rurale eine Subventionierung für Maßnahmen mit Öffentlichkeitsbeteiligung zu bekommen.
- Frank Richarz wirbt für die Teilnahme an der Fachtagung „Zu neuen Ufern“ der Emscher Genossenschaft und des Lippeverbands am 28.05.2011 in Gelsenkirchen. Interessierte sollen sich bei ihm melden

RESULTIERENDE AKTIONEN	VERANTWORTLICHE PERSON	EINZUHALTENDER ZEITPUNKT
✓		
✓		

ZEIT UND ORT DER NÄCHSTEN SITZUNG	nicht festgelegt
SCHRIFTFÜHRER	Frank Richarz
ZEITRAUM FÜR ANDERUNGSWÜNSCHE	10 Tage nach Eintreffen des Protokoll